



相城区 2024 年重点项目半年度完成情况

上半年，相城区认真贯彻落实“项目建设推进年”部署要求，坚定不移以项目扩投资、稳增长、促发展，加强项目统筹调度力度，强化资源要素服务保障，高效推动项目加快开工建设。101个2024年省市区重点项目（含4个省重大项目），上半年累计完成投资107.7亿元，开工率超80%，其中省市重点项目开工率超90%，顺利完成“双过半”目标要求。

下一步，相城区将紧扣年度目标任务，持续优化全链条全周期保障服务，强化清单化管理、节点化推进、责任化落实，抢抓三季度施工黄金期，以更大力度、更快速度、更实举措抓好重点项目建设，全面纵深发力促进有效投资稳步增长，为全市经济社会高质量发展多作贡献。